

Montaż finansowy

Wpisany przez Administrator
piątek, 10 grudnia 2010 13:50

MONTAŻ FINANSOWY INWESTYCJI

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0152 Z Mrzeżyno-Dźwirzyno-Kołobrzeg wraz z przebudową mostu na kanale Resko- etap I - odcinek Rogowo – Dźwirzyno”

Wartość całkowita projektu we wniosku aplikacyjnym – 29 170 049,32 zł w tym wartość łączna robót budowlanych: 26 499 086,32 zł

- dofinansowanie RPO : **12 000 000,00 zł**
- dofinansowanie z rezerwy na most: **4 759 500 zł**
- wartość mostu we wniosku : **11 102 000,00 zł**
- wartość drogi we wniosku: **15 397 086,32 zł**
- wartość nadzór i zarządzanie projektem: **720 000,00 zł**
- wartości inne- promocja projektu : **45 140,00 zł**

Faktyczna wartość robót wykonywanych na moście

- roboty podstawowe: **7 132 256,75 zł**
- roboty dodatkowe: **2 445 595,77 zł**
- roboty uzupełniające: **307 642,90 zł**
- całkowita wartość budowy mostu: **9 885 495,42 zł**
- roboty podstawowe zgodnie z umową z wykonawcą: **16 275 310,25 zł**
- promocja na dzień dzisiejszy wydano – **1 415,20 zł (tablice informacyjne)**
- całkowite koszty nadzoru nad drogą i mostem : **238 168,40 zł**

Przewidywane TERMINY PŁATNOŚCI

most

Montaż finansowy

Wpisany przez Administrator
piątek, 10 grudnia 2010 13:50

- grudzień 2010 do zapłacenienia **7 083 800,31 zł**

droga

- grudzień 2010 do kwoty **500 000,00 zł**
- marzec 2011 : **4,0 mln**
- sierpień 2011: **4,5 mln**
- faktura końcowa listopad 2011

nadzór

- most grudzień 2010 do zapłacenienia : **61 305,00 zł**
- listopad 2011 do zapłacenienia **143 045,00 zł**
- **nadzór przyrodniczy 33 818,40 zł : płatności co kwartał od listopada 2010 po 6 763,68 zł**

(koszt kwalifikowany w ramach RPO WZ)

promocja

- plan na rok 2010 ok. **15 000,00 zł**
- w roku 2011 - **30 000,00 zł**